

Determinazione del SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA n. 286 del 30/12/2022

Lavori di efficientamento energetico per rifacimento della centrale termica edificio Villa Beati in frazione Champoluc – manutenzione straordinaria. Operazioni contabili a seguito approvazione variante prevista in sede di gara ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – CUP H13C22000410006 - nuovo CIG 94018804D1

PREMESSE

Premessa la propria competenza ad adottare il presente atto quale Responsabile del Servizio Edilizia pubblica e privata, confermato con decreto del Sindaco n. 11 del 22/09/2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 24/02/2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 24/02/2022 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 31/05/2022 di approvazione della seconda variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 31/05/2022 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28/07/2022 di approvazione della terza variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 28/07/2022 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 19/10/2022 di approvazione della quarta variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 19/10/2022 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 28/11/2022 di approvazione della quinta variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 28/11/2022 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio edilizia pubblica a privata n. 104 del 24/06/2022, avente ad oggetto *“Progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità e CRE per i lavori di efficientamento energetico per rifacimento della centrale termica edificio Villa Beati in Champoluc. Affidamento incarico professionale allo Studio Capture Energy S.r.l. di Pont-Saint-Martin (AO). Impegno di spesa. CUP H13C22000410006 e CIG: 9288061E65”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 31.8.2022 avente ad oggetto *“Lavori di efficientamento energetico per rifacimento della centrale termica edificio Villa Beati in frazione Champoluc - Manutenzione straordinaria. Approvazione progettazione definitiva/esecutiva - CUP H13C22000410006”*

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio edilizia pubblica e privata n. 163 del 1/9/2022, avente ad oggetto *“Lavori di efficientamento energetico per rifacimento della centrale termica edificio Villa Beati in frazione Champoluc - Approvazione documenti di gara e determina a contrarre per procedura telematica negoziata - CUP H13C22000410006 -CIG 93906544D4”*;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio edilizia pubblica e privata n. 167 del 15/09/2022, avente ad oggetto: *“Presa d'atto gara deserta relativa ai lavori di efficientamento energetico per rifacimento della centrale termica edificio Villa Beati in frazione Champoluc, ed affido diretto dei lavori di efficientamento energetico per rifacimento della centrale termica edificio Villa Beati in frazione Champoluc, CUP H13C22000410006 - nuovo CIG 94018804D1.”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 22/12/2022 avente ad oggetto *“Lavori di efficientamento energetico per rifacimento della centrale termica edificio Villa Beati in frazione*

Champoluc – manutenzione straordinaria. Approvazione variante prevista in sede di gara ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – CUP H13C22000410006

Atteso che occorre impegnare la somma di € 19.352,88 (al netto del ribasso del 3,5%) oltre all'IVA 10% € 1.935,29, per un totale di € 21.288,17 per i lavori di variante prevista in sede di gara ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 77.314,89 oltre a IVA 10%;

Verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

RICHIAMI NORMATIVI

L'adozione del presente provvedimento è di competenza del responsabile dei Servizi tecnici ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, dell'art. 5, comma 5 della l.r. 22/2010 e dell'art. 46, comma 3 della l.r. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DETERMINA

- 1) di comunicare tempestivamente all'esecutore l'approvazione della variante in modo da consentire una programmazione delle lavorazioni continua e non frazionata e di dare atto che non è prevista alcuna revisione prezzi e nessun indennizzo per oneri indiretti;
- 2) di impegnare l'importo di € 21.288,17 sul Bilancio di previsione 2022/2024, in competenza anno 2022, con esigibilità 2023, all'ART. 20401/1 (Beni immobili gestione beni patrimoniali), Missione 1, Programma 5, finanziato con fondi comunali, per la variante prevista in sede di gara ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di rifacimento caldaia Villa Beati in frazione Champoluc, a favore della ditta THERMOAYAS S.R.L. con sede in frazione Champoluc Route Ramey, 101 - 11020 Ayas – C.F. e P.IVA 01198630079;
- 3) di dare atto che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 77.314,89 oltre a IVA 10%;
- 4) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni del Responsabile del Servizio edilizia pubblica e privata, tenuto presso il suo Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

firmato digitalmente
(ALLIOD CLAUDIO)
